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Responsable Tiempo estimado Entregable

No Etapa Descripción Iniciales Horas

Documento-Archivo-

Multimedia

semana 

1

semana 

2

semana 

3

semana 

4

semana 

5

semana 

6

semana 

7 semana 8

1 planeación del proyecto I 1

2 entrega de PC0, PC1 y PC2 I, S 3

3 examen del segundo parcial de la materia de proyectos I, S 2

diseño de bocetos I, S 1

modelado 3d (potencialmente) I, S 5

simulaciones matemáticas I, S 1

presentación en la jornada de ingenieria I, S 2

construcción de prototipo de elctroimán I 3

construcción de la base del electroimán S 3

ensamblado I, S 1

presentación I, S 3

28-1 4-9 11-15 18-22 25-29 2-6 9-13 16-20

Actividades Plan 

INICIALES DE INTEGRANTES

#PC2: PLAN DE TRABAJO

Elaboración de un plan que contenga la estructura del proyecto, las relaciones entre las etapas y actividades, el contenido de los trabajos y entregables esperados al final de cada etapa. 

Proyecto electroimán
Equipo:
Materia:
Fecha: 
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